

Protokoll

Zwischenupdate vom 11.01.2021

Datum: 11.01.2021, 14:00 – 14:30

Teilnehmer:

Protokollführer:

1. Update: Stand der Dinge

■: am Morgen Hickups, aber ist online und läuft. Feedback ■: Funktioniert nur mit Chrome?

■: am Morgen falsche Adresse aufgeschaltet, jetzt geht's. Feedback ■: Im Moment läuft's

■: Registrierung heute Morgen gestartet, Impfzentrum ab morgen

■: Will 12.1. starten,

■: Tests sind noch so toll, einige Sachen waren nicht richtig konfiguriert ■
■ hat Anpassungen bereits gemacht. Start morgen, aber noch nicht nach aussen kommuniziert (könnte auch im Lauf der Woche verschoben werden).

■ keine weiteren Informationen bis jetzt

Welche Zahlen wollen wir bis zum Status-Update (Alles pro Kanton)?

- ■ Wie viele konkrete Registrationsen hattet ihr? Wie viele Websitenaufrufe? Wie viele Anträge wurden durchgeführt? Wie viele Abgebrochen? Wo im Prozess abgebrochen?
- ■: Wie viele Buchungen wurden gemacht? Heute / Total. Wie viele Verimpfungen wurden gemacht?
- ■: Wie viele Dossiers wurden angelegt?

Aufgaben

Was?	Wer?	Bis wann?	Aktueller Stand
Browser-Inkompatibilität mit ■ klären	■	sofort	Noch nicht begonnen
Zahlen nachfragen	■	sofort	Noch nicht begonnen

2. Nutzungsbedingungen

Vorschlag für Nutzungsbedingungen (Haftung ausgeschlossen) haben erhalten:

■ an technische Kontakte. Man könnte den Leuten den Link schicken wie sie es in ■ gemacht haben, statt BAG verschickt Template (■ und ■ erstellt). Im Dokument wird noch vermerkt, dass es nur ein Vorschlag ist, der mit den Kantons-Datenschützern gecleart werden muss. Frage an Kantone: Haben sie Nutzungsbedingungen für ■ angedacht?

Aufgaben

Was?	Wer?	Bis wann?	Aktueller Stand
Vorlage Nutzungsbedingungen anpassen und an restliche Kantone senden	■	heute	In Arbeit

3. Palantir

Problem: Kommunikation BAG fordert, dass Palantir in Frage gestellt wird. ■ hat auch DataLake (für ■), könnte Plan B. Entscheidung wird bei Büro Berset gefällt. ■ baut für ■ ein Webfrontend für einfachere Bedienung durch Ärzte um Impfung zu dokumentieren. Impfmonitoring-Zahlen müssen jetzt schnell rauskommen, ■ schaut wer SCALA programmieren könnte. ■ und ■ haben am Mittag Call gehabt mit ■ von Palantir, Follow-Up-Call mit ■ morgen (■: muss früher sein, schaut mit ■)

Aufgaben

Was?	Wer?	Bis wann?	Aktueller Stand
Argumentationsschreiben für Palantir	■		

4. ■

Mail von ■ wurde heute nicht beantwortet, direkt Telefon zu ■. ■-Consultant für Dokumentation ist onboarded, heute Termin mit ■, Begeisterung naja. ■ ist mit ■ am Schauen dass das klappt.

Aufgaben

Was?	Wer?	Bis wann?	Aktueller Stand